
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 12 февраля по 16 февраля

  На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

14 февраля  проводились работы по окрашиванию стен  на 10,9 этажах в общежитии №13

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 14 410 (ремонт душевой) 23.01 20.02 100 Работы завершены

2 14 1013 (ремонт душевой) 01.02 02.03 80 Облицовка 
кафелем стен

3 14 411 (ремонт душевой) 14.02 20 Облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 9 2, 3-й этаж (душевая) 25.01.18 100 Сданы в 
эксплуатацию

2 15 кухня №2 (этаж 8) 29.01.18 19.02.18 100 Сдана в 
эксплуатацию

3 15 кухня №3 (этаж 13) 14.02.18 28.02.18 25 Косметический 
ремонт (удаление 
плесени на стенах, 
оштукатуривание, 
окраска, облицовка 
кафелем)

4 15 кухня №4 (этаж 13) 15.02.18 05.03.18 0 Косметический 
ремонт (удаление 
плесени на стенах, 
оштукатуривание, 
окраска, облицовка 
кафелем)

Работы не         
проводятся.     

НЕТ     
СТРОЙГОТОВ

НОСТИ!!!



13-16 февраля проводились работы по ремонту стен в душевой  
16 февраля проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №21
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