Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 12 марта по 16 марта
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	1414 (ремонт душевой)
	27.02
	
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	14
	411 (ремонт душевой)
	14.02
	12.03
	100
	Работы завершены
	

	3
	14
	1011 (ремонт душевой)
	
	
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	10
	кухня №2 (этаж 4)


	05.03.18
	16.03.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	2
	10
	кухня №1 (этаж 7)



	07.03.18
	19.03.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	3
	10
	кухня №2 (этаж 10)


	16.03.18
	27.03.18
	20
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)

	Аварийная         (внеплановая) кухня!!!

	4
	10
	кухня №1 (этаж 6)


	19.03.18
	30.03.2018
	0
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
16 марта проводились работы по окрашиванию мусорных баков около общ. №9
19.03.2018







Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
