Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 13 июня по 16 июня
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	13
	904 (ремонт душевой)
	23.05
	23.06
	100
	Работы завершены
	

	2
	15
	1310 (ремонт душевой)
	30.05
	
	
	Демонтаж душевой
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	9
	C 2-ого

по 5-й
	14.06.17
	03.07.17
	10
	Восстановление     плитки пола и подоконников (отдельных  участков в душевых). Левое крыло
	Работы проводятся 1-м сотрудником!


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
13 июня проводились работы по ремонту потолка в блоке 1408б  общежития №13

   15 июня проводились работы по восстановлению кирпичной кладки на площадке для мусора около общежития №9

   16 июня проводились работы по восстановлению кафельной облицовке на кухне блока 802 в общежитии №20

   16 июня проводились работы по демонтажу в бельевой на 1 этаже в общежитии №13

19.06.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

