Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 
с 12 сентября по 16 сентября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.



	1
	20
	324 (ремонт душевой)
	31.08
	16.09
	100
	Работы завершены
	

	2
	20
	410 (ремонт душевой)
	01.09
	16.09
	100
	Работы завершены
	

	3
	20
	319 (ремонт душевой)
	02.09
	23.09
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	4
	20
	521 (ремонт душевой)
	09.09
	30.09
	30
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.


	1
	15
	1009
(ремонт душевой, туалета, комнаты А, коридора)
	12.09
	03.10
	15
	Восстановление стеновой перегородки между душевой и комнатой А
	


На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Маркина С.А.):

14 сентября проводились работы по частичному ремонту в душевой   блока 508 общежития № 15

14 сентября проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 305  общежития № 22

15 сентября проводились работы по оштукатуриванию и окраске стены в главном крыле на 4 этаже общежития № 13

16 сентября проводились работы по окраске стен в левом крыле на запасной лестнице общежития № 16
19.09.2016









Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)
