Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 12 октября по 16 октября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	1
	13
	815 (ремонт душевой)
	28.09
	12.10
	100
	Работы завершены
	

	2
	13
	708 (ремонт душевой)
	02.10
	14.10
	70
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции
	Работы временно приостановлены в связи с отсутствием строительных материалов.


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 Викторов И.В.): 
12-13 октября проводились работы по ремонту душевой блока 1305 общежития №16; 
12-16 октября проводились работы по ремонту коридора блока 1005 общежития №15; 

12-14 октября проводились работы по ремонту коридора блока 1213 общежития №15;
15-16 октября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15;
16 октября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15;
19 октября 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
