
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 12 октября по 16 октября

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный за производство работ 
– начальник участка № 2 Викторов И.В.): 

12-13 октября проводились работы по ремонту душевой блока 1305 общежития №16; 
12-16 октября проводились работы по ремонту коридора блока 1005 общежития №15; 
12-14 октября проводились работы по ремонту коридора блока 1213 общежития №15;
15-16 октября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15;
16 октября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15;
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№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.
1 13 815 (ремонт душевой) 28.09 12.10 100 Работы завершены

2 13 708 (ремонт душевой) 02.10 14.10 70
Капитальный 

ремонт по замене 
гидроизоляции

Работы 
временно 

приостановлены 
в связи с 

отсутствием 
строительных 
материалов.


