Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 12 ноября по 16 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а)
	31.10.18


	
	20
	Душевая - черновое выравнивание стен, установка трапа, установка порога, заливка пола. Коридор - демонтаж пола, установка маяков на пол. Комната – оштукатуривание стен, оконных откосов. Зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен, оконных откосов. Шпаклёвка потолка.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	1
	22
	Блок № 902

	29.10.18
	21.11.18
	90
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плиткой)
	

	2
	22
	Блок № 903

	08.11.18
	26.11.18
	50
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плиткой)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
13 ноября закраска надписей на стенах эвакуационных выходов  между 11-12 этажами на правом и левом крыле, общежитие №13
19.11.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
