Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 12 декабря по 16 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.



	1
	22
	422 (ремонт душевой)
	22.11
	22.12
	100
	Работы завершены
	

	2
	22
	522 (ремонт душевой)
	02.12
	30.12
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1010
	27.10.16
	21.12.16
	95
	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).

-ремонт коридора   оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).
	Произошли доп. работы.                      - ремонт санузла (туалет), оштукатуривание и окраска стен и потолка, ремонт пола и укладка плитки на пол. Замена дверной коробки и дв. полотна


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

 13 декабря проводились работы по затирке швов в душевых  блоков 307, 207 общежития № 13

14 декабря проводились работы по затирке швов в душевых блоков 1105, 1107, 1202  общежития № 13

14 декабря  проводились работы демонтажу плитки в душевой блока 303  в  общежитии № 13
14 - 16 декабря проводились работы ремонту дверных откосов на 9,10 этажах  в общежитии № 10
19.12.2016







Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

