
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 12 декабря по 16 декабря

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.

1 22 422 (ремонт душевой) 22.11 22.12 100 Работы завершены

2 22 522 (ремонт душевой) 02.12 30.12 40 Облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

1 15 Бл. №1010 27.10.16 21.12.16 95

Демонтаж, вынос 
строительного 
мусора и погрузка 
в строит. пухто. 
Ремонт санузла 
(замена 
гидроизоляции, 
оштукатуривание, 
облицовка стен 
кафелем 
(душевая)). 
Ремонт комнат 
(А;Б), 
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 
стен обоями, 
ремонт потолка, 

Произошли 
доп. работы.                      

- ремонт 
санузла 
(туалет), 

оштукатуриван
ие и окраска 

стен и потолка, 
ремонт пола и 

укладка 
плитки на пол. 
Замена дверной 

коробки и дв. 
полотна



На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

 13 декабря проводились работы по затирке швов в душевых  блоков 307, 207 общежития № 13
14 декабря проводились работы по затирке швов в душевых блоков 1105, 1107, 1202  общежития № 13
14 декабря  проводились работы демонтажу плитки в душевой блока 303  в  общежитии № 13
14 - 16 декабря проводились работы ремонту дверных откосов на 9,10 этажах  в общежитии № 10
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ремонт пола 
(настил 
линолеума, 
монтаж 
плинтусов).
-ремонт коридора   
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 
стен обоями, 
ремонт потолка, 
ремонт пола 
(настил 
линолеума, 
монтаж 
плинтусов).


