Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 13 февраля по 17 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.



	1
	20
	202 (ремонт душевой)
	16.01
	16.02
	100
	Работы завершены
	

	2
	20
	520 (ремонт душевой)
	06.02
	06.03
	30
	Устранение отверстия в стене. Грунтовка стен и потолка
	

	3
	20
	304 (ремонт душевой)
	26.01
	28.02
	70
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1204 
	06.02.17
	
	20
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см)
	Временно работы не проводятся. В связи с болезней сотрудника!!!!

	2
	15
	Бл.№916
	07.02.17
	17.02.17
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	3
	15
	Бл. №313
	20.02.17
	03.03.17
	0
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)
	Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!!

	4
	15
	Бл. №413
	15.02.17
	02.03.17
	30
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
15-17 февраля  проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в блоке 109 в общежитии №16
20.02.2017







Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

