Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 13 марта по 17 марта
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.



	1
	20
	1 этаж левое крыло (комната для подсобных рабочих) косметический ремонт
	06.03
	20.03
	100
	Работы завершены
	

	2
	20
	304 (ремонт душевой)
	26.01
	28.02
	100
	Работы завершены
	

	3
	21
	312 (ремонт душевой)
	28.02
	28.03
	30
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1204 
	06.02.17
	23.03.17
	80
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.)
	Работы продлены, в связи ремонтом потолка в душевой комнате!!!!

	2
	15 
	Бл.№ 1304
	13.03.17
	24.03.17
	60
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)
	

	3
	15
	Бл.№ 1005
	13.03.17
	07.04.17
	35
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж. Оштукатуривание, облицовка стен кафелем. Восстановление стеновой перегородки в душевой.
	Сроки выполнения работ сдвигаются, в связи с разбором стеновой перегородки в душевой (при демонтаже обвалилась перегородка)


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
15-17 марта  проводились работы по частичному ремонту  и установке поддона в комнате 503 (комната личной гигиены) в общежитии №8

 17 марта проводились работы по устранению отверстия в полу кухни в блоке 904  общежития №23

20.03.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

