Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 13 июля по 17 июля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В.

	
	21
	716 (ремонт душевой)
	15.06
	17.07
	100
	Работы завершены
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный – Викторов И.В.):
- 10 общежитие, каб. 102, общественный туалет на 1 этаже, помещение кассы – заливка отверстия в полу;
- 15 общежитие, блок 1112 – ремонт душевой (начало работ 08.07.2015, выполнено 95%).

20 июля 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
