
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 14 по 18 февраля 2022 года

21.02.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечан
ие

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 14 809 (капитальный ремонт 
душевой) 08.02.2022 60

Потолок: Зачистка,  грунтовка, штукатурка потолка.
Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. 
Грунтовка.Установка маяков. Штукатурка по 
маякам.
Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. 
Вывоз мусора. Завоз материала.

2 15 1201 (частичный ремонт 
душевой) 14.02.2022 80 Частичный ремонт душевой

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 22 520 (ремонт санузлов, 
кухни, прихожей) 20.01.2022 45

-Ремонт санузлов (душевая, туалет);
-ремонт кухни;
-ремонт прихожей.

4 22 717 (капитальный ремонт 
блока)

02.02.2022 55 Капитальный ремонт   жилого блока.


