Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 14 мая по 18 мая
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	13
	1005 (ремонт душевой)
	
	
	90
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок № 1305


	23.04.18
	14.05.18
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	14
	Кухня №1 (этаж 13)
	14.05.18
	24.05.18
	60
	Косметический ремонт (оштукатуривание, облицовка плиткой, окраска стен и потолка)
	

	3
	14
	Блок № 814


	21.05.18
	29.05.18
	0
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) 
	

	4
	14
	Блок № 313


	21.05.18
	25.05.18
	0
	Ремонт пола (туалет)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
17 мая проводились работы по ремонту ступеней крыльца ДКиН
21.05.2018







Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
