Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 14 декабря по 18 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.

	
	22
	606

(ремонт душевой)
	17.11
	16.12
	100
	Роботы завершены
	

	
	22
	315

(ремонт душевой)
	25.11
	18.12
	90
	Укладка настенной плитки
	

	
	22
	604 
(ремонт совмещённого санузла)
	02.12
	31.12
	9
	Выравнивание стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	
	13
	816
(ремонт душевой)
	14.12
	30.12
	70
	Ремонт по замене гидроизоляции
	

	
	13
	814
(ремонт душевой)
	15.12
	30.12
	50
	Ремонт по замене гидроизоляции
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В.): 
14-18 декабря проводились работы по косметическому ремонту в коридоре блока 1213 общежития №15.
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
