Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 15 января по 19 января
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	410 (ремонт душевой)
	
	
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	кухня №2 (этаж 13)
	10.01.18
	24.01.18
	85
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)
	

	2
	15
	кухня №1 (этаж 8)
	10.01.18
	24.01.18
	80
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)
	


       На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

     15-16 января проводились работы по окрашиванию  потолка, стен в коридоре блока №1310 общежития №15

    15-17 января проводились работы по оштукатуриванию стен, дверных откосов в общежитии №16

   15 января проводились работы по устранению отверстий в перекрытии помещения туалета блоков 1002в,902в,802в общежития №16

  17 января проводились работы по окрашиванию труб по стояку в главном крыле общежития №16

 18 -19 января проводились работы по окрашиванию отсекающих дверей в общежитии №23
18-19 января проводились работы по оштукатуриванию стен и потолка в 105 комнате общежития №16

22.01.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
