
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 15 по 19 марта 2021 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы: 
  
17-19марта сбивка штукатурки со стены, поражённой плесенью, вплоть до кирпича, обработка антиплесенью, грунтовка, комната 
примыкающая к вахте, 1этаж, общежитие №10
18 марта – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 1307, общежитие №15

22.03.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13 912 (капитальный ремонт 
душевой) 15.02.2021 17.03.2021 100 Работы завершены.

2 13 915 (капитальный ремонт 
душевой) 18.03.2021 10 Демонтаж.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.
3 13 901 (ремонт душевой) 26.02.2021 80 Капитальный ремонт душевой комнаты.
4 13 903 (ремонт душевой) 09.03.2021 25 Капитальный ремонт душевой комнаты.
5 13 808 (ремонт душевой) 15.03.2021 15 Капитальный ремонт душевой комнаты.


