Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 15 мая по 19 мая
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	22
	111 (ремонт душевой)
	26.04
	26.05
	100
	Работы завершены
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15

	Бл.№ 1201
	03.04.17
	22.05.17
	75
	Ремонт жилого блока:  
комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена  гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума).
Замена дверных коробок и  дверных полотен
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
15  мая   проводились работы по окраске забора по наружному контуру

16-18 мая проводились работы по окрашиванию стен, дверей (устранение граффити) в общежитии №10

18 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение надписей на фасаде здания) общежития №16

19 мая проводились работы по окрашиванию дверей в помещении велопроката в общежитии №20

19 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №22

19 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение надписей  на фасаде здания) общежития №20
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Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

