
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 15 мая по 19 мая

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 22 111 (ремонт душевой) 26.04 26.05 100 Работы завершены

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 15 Бл.№ 1201 03.04.17 22.05.17 75

Ремонт жилого 
блока:  
комнаты «А»; «Б» 
душевая, коридор 
(потолки, стены, 
полы, облицовка 
стен и пола 
кафелем в душевой, 
замена сантех. 
трапа, замена  
гидроизоляции, 
оклейка и окраска 
обоев, настил 
линолеума).
Замена дверных 
коробок и  дверных 
полотен



15  мая   проводились работы по окраске забора по наружному контуру
16-18 мая проводились работы по окрашиванию стен, дверей (устранение граффити) в общежитии №10
18 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение надписей на фасаде здания) общежития №16
19 мая проводились работы по окрашиванию дверей в помещении велопроката в общежитии №20
19 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №22
19 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение надписей  на фасаде здания) общежития №20
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