
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 15 по 19 августа

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А.):

15 – 17 августа проводились работы по установке и герметизации каркаса поддона, оштукатуриванию стен, укладке плитки в душевой  блока 
97 общежития №23.
17 августа проводились работы по затирке швов в душевых 108, 97, 90 общежития №23

    

22.08.2016                       Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.

1 21 307
(ремонт душевой) 06.07 15.08 80 Облицовка 

кафелем стен
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.

2 15 903
(ремонт душевой) 02.08 23.08 95

Облицовка 
кафелем стен, 

монтаж двери с 
дверной коробкой 

(душевая)

3 15 903 А
(ремонт комнаты) 28.07 19.08 100 Работы завершены


