
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 15 по 19 августа 2022 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
17 августа – заливка пола для установки унитаза, блок №318, общежитие №21
18 августа – окраска 17скамеек на территории, вокруг клумбы
19 августа – зачистка осыпающегося штукатурного слоя, грунтовка, штукатурка
потолка, с/у, блок №614, общежитие №20.

22.08.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
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производства 
ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ
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Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 14  1401 (капитальный ремонт 
душевой). 28.07.2022 70

Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка.     
Стены: нанесение обмазочной гидроизоляции.
Укладка кафельной плитки на клей
Пол: грунтовка, нанесение обмазочной 
гидроизоляции.
Укладка напольной плитки на клей.

2 13 1016 (капитальный ремонт 
душевой). 26.07.2022 30

Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного 
слоя. Грунтовка.
Вывоз мусора. 
Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола,  
установка канализационного лежака, трапа. 
Завоз материала. Заливка пола.  

Работы 
остановлены.

Работник в 
отпуске

С 01.08 –
28.08

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 14 501 (капитальный ремонт 
блока) 30.06.2022 90 Капитальный ремонт жилого блока (без туалета).


