Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 16 июля по 20 июля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	14
	714 (ремонт душевой)
	06.07.18
	
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок № 1215


	10.07.18
	20.08.18
	 30
	Капитальный ремонт жилого блока:

-демонтаж

-ремонт санузлов

-ремонт полов

-ремонт жил. помещений

-ремонт потолков

-замена дверных полотен

	


 На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
17-18 июля ремонт пролома, трещин стяжки пола, грунтовка пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

19 июля заливка стяжки, под линолеум самовыравнивающимся раствором, пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

20,23 июля демонтаж пола душевой -714 блок общежития №14

23 июля зачистка, шпаклёвка, грунтовка пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13
23.07.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
