Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 16 октября по 20 октября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	23
	902 (ремонт душевой)
	25.09
	26.10
	100
	Работы завершены
	

	2
	21
	318 (ремонт душевой)
	05.10
	26.10
	90
	Облицовка кафелем стен
	

	3
	13
	1105 (ремонт душевой)
	17.10
	08.11
	20
	Оштукатуривание стен, облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	1210
	22.08.17
	17.10.17


	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	15
	809
	16.10.17
	06.12.2017
	10
	Капитальный ремонт жилого блока
	


   На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
    18 октября проводились работы по устранению отверстия в полу блока 803в общежития №16

   18-20 октября проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию  дверного откоса  блока 604  общежития №15

23.10.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
