Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 16 ноября по 20 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	1
	20
	712

 (ремонт санузлов – душевая, туалет)
	28.10
	30.11
	70
	Облицовка кафелем, гидроизоляция
	

	2
	20
	712 (ремонт комнаты)
	29.10
	19.11
	100
	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями
	

	3
	20
	712 (ремонт коридора)
	05.11
	30.11
	70
	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями
	

	4
	20
	712 (ремонт кухни)
	11.11
	24.11
	90
	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями, плиткой
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 
16 ноября проводились работы по окраске мест крепления электронных замков в общежитиях №№20,21,22,23; 

16-20 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 1210 общежития №16; 
16-20 ноября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15; 
19-20 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 714 общежития №15; 
17-20 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 606 общежития №22; 
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
