Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 17 апреля по 21 апреля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	23
	205 (ремонт душевой)
	06.04
	10.05
	30
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	21
	516 (ремонт душевой)
	29.03
	28.04
	100
	Работы завершены
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15

	Бл.№ 1201
	03.04.17
	22.05.17
	35
	Ремонт жилого блока:  
комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена  гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума).
Замена дверных коробок и  дверных полотен
	Работы проводятся 2-мя сотрудниками!!!!


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
17-19 апреля  проводились работы по ремонту пола в душевой в блоке 1010 общежития №13

17 апреля проводились работы по частичному ремонту душевой блока 1209 общежития №14 

17 апреля  проводились работы по окрашиванию дверей  3,4,8  этажи в общежитии №22

18-20 апреля  проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №15

20-21 апреля проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №14

21 апреля проводились работы по устранению отверстия в стене блока 606б в общежитии №13

24.04.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

