
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 17 по 21 октября 2022 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
17- 18 октября - демонтаж отслоившегося примыкания, установка нового примыкания, герметизация примыкания поддона к стене,
затирка швов, блок №311, общежитие №21
17- 18 октября - демонтаж отслоившегося примыкания, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, герметизация 
примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №503, общежитие №20
19- 21 октября - демонтаж пришедшего в негодность примыкания поддона к стене, демонтаж поддона, вывоз мусора. Установка  поддона 
на кирпич, герметизация примыкания поддона к стене (установка плиток примыкания, затирка швов) в душевой, блок№717, общежитие №20
19- 21 октября - демонтаж пришедшего в негодность примыкания поддона к стене, демонтаж поддона, вывоз мусора. Установка  поддона 
на кирпич, герметизация примыкания поддона к стене (установка плиток примыкания, затирка швов) в душевой, блок№412, общежитие №20
20 октября – заливка пола под установку унитаза, с/у блок №412, общежитие №20
21 октября - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №1409, общежитие №13
21 октября – зачистка отслоившегося штукатурного слоя потолка, грунтовка, штукатурка по русту, блок 1111, комната 1111б,
общежитие № 15
24.10.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
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Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13 304 (капитальный ремонт 
душевой) 03.10.2022 60

Душевая.  Потолок: штукатурка потолка.           
Стены: обшивка стены, граничащей с коридором, 
гипсокартонном. Установка маяков, штукатурка 
по маякам.
Туалет. Стены: установка перегородки из плит 
гипсовых пазогребневых пустотелых. Грунтовка. 
Штукатурка стен. Вывоз мусора. Завоз материала.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

2 14 Кухня № 1, 11 этаж 
(косметический ремонт) 10.10.2022 80

Косметический ремонт:
-оштукатуривание
-монтаж плитки(фартук)
-окраска стен, потолок

3 14 Кухня № 4, 11 этаж 
(косметический ремонт) 10.10.2022 75

Косметический  ремонт:
-оштукатуривание
-монтаж плитки(фартук)
-окраска стен, потолок


