Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 18 по 22 января
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. 

	
	22
	604 (ремонт совмещённого санузла)
	02.12
	19.01
	100
	Работы завершены
	

	
	22
	718  (ремонт душевой)
	14.12
	29.01
	90
	Затирка швов
	

	
	22
	713 (ремонт душевой)
	11.01
	29.01
	7
	Ремонт стен
	

	
	10
	 косметический ремонт коридора первого этажа центрального крыло
	11.01
	29.01
	60
	Покраска стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	
	13
	802 (ремонт душевой)
	11.01
	27.01
	80
	Облицовка стен кафелем
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В. ): 
21-22 января проводились работы по ремонту душевой блока 1308 в общежитии №10.
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
