
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 18 по 22 января

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В. ): 

21-22 января проводились работы по ремонту душевой блока 1308 в общежитии №10.

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. 

22 604 (ремонт 
совмещённого санузла) 02.12 19.01 100 Работы завершены

22 718  (ремонт душевой) 14.12 29.01 90 Затирка швов
22 713 (ремонт душевой) 11.01 29.01 7 Ремонт стен

10
 косметический ремонт 
коридора первого этажа 

центрального крыло
11.01 29.01 60 Покраска стен

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

13 802 (ремонт душевой) 11.01 27.01 80 Облицовка стен 
кафелем


