Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 18 февраля по 22 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	13
	Блок № 706 (капитальный ремонт душевой)
	28.01.2019
	26.02.2019
	95
	Шпаклевка и покраска потолка
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	2
	22
	Блок № 702
	28.01.2019
	22.02.2019
	100
	Сдан в эксплуатацию.
	

	3
	22
	Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет)
	07.02.2019
	15.03.2019
	40
	Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
18 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 205, общежитие №12.

19 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 202, блок 203, блок 204, общежитие №12.
20  февраля покраска батарей отопления: 1 этаж холл, блок 913а, общежитие №13.  

20 февраля 8 этаж центральное крыло, закраска надписей на двери, общежитие №13

21 февраля блок 1307 – покраска двери.

22 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 201, блок 206, блок 207.
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