Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 18 марта по 22 марта 2019 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	13
	Блок № 1212 (капитальный ремонт   душевой)
	15.03.2019
	
	40
	Демонтаж, вывоз мусора. Установка трапа, заливка трапа, заливка пола.

Грунтовка стен, штукатурка стен. Завоз материала.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	2
	22
	Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет)
	07.02.2019
	22.03.2019
	100
	Сдан в эксплуатацию.
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
19 марта заливка пола под унитаз, 809 блок, общежитие №16.

20 марта покраска дверей: 7 этаж кухня №1, общежитие №13.

20 марта покраска стен лестничных клеток, 1и 9 этажи, общежитие №20.

21 марта покраска батареи, 7 этаж, левое крыло, общежитие №13 

21 марта покраска двери, 3 этаж, центральное крыло, общежитие №13.

25.03.2019






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
