Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 18 сентября по 22 сентября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	13
	1205 (ремонт душевой)
	04.09
	06.10
	80
	Облицовка кафелем стен и пола
	

	2
	23
	902 (ремонт душевой)
	
	
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	1210
	22.08.17
	06.10.17


	55
	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая, туалет)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).
- ремонт коридора:   оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов)
	Работы по    ремонту блока    продлены в связи с доп. работами в общ. №9


      На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
  18-22 сентября производились работы по заделке отверстий в стояке 701,601,501 блоков
 18-22 сентября завоз материалов в общежитие №23 для ремонта блока 902
18-22 сентября проводился частичный ремонт ступенек на входных лестницах общежитий №№14,15,16

18-22 сентября проводились работы по затирке швов в душевой общежития №10 блока 1415
18-22 сентября проводились работы по укладке плитки, установке поддона в общежитии №21 блока 718

25.09.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
