Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 19 февраля по 22 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	1414 (ремонт душевой)
	
	
	
	Демонтаж
	

	2
	14
	1013 (ремонт душевой)
	01.02
	02.03
	90
	Облицовка кафелем стен
	

	3
	14
	411 (ремонт душевой)
	14.02
	
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	кухня №3 (этаж 13)
	14.02.18
	28.02.18
	55
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)

	

	2
	15
	кухня №4 (этаж 13)


	19.02.18
	05.03.18
	20
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)

	


  На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
14 февраля  проводились работы по окрашиванию стен  на 10,9 этажах в общежитии №13

19-20 февраля проводились работы по ремонту стен в душевой в блоке 410 общежития  №20  
19 февраля проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №21

26.02.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
