Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 19 марта по 23 марта
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	1414 (ремонт душевой)
	27.02
	26.03
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	14
	815 (ремонт душевой)
	
	
	
	Демонтаж
	

	3
	14
	1011 (ремонт душевой)
	
	
	100
	Работы завершенывой)












































































































	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	10
	кухня №2 (этаж 10)


	16.03.18
	26.03.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	2
	10
	кухня №1 (этаж 6)


	19.03.18
	26.03.2018
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	3
	10
	кухня №2 (этаж 5)


	26.03.18
	06.04.18
	0
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)

	

	4
	10
	кухня №2 (этаж 6 )


	26.03.18
	04.04.18
	0
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)

	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
19-23 марта проводились работы по устранению отверстий в главном крыле с 14 по 11 этажи  в общ. №14

26.03.2018







Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
