Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 19 июня по 23 июня
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	15
	1310 (ремонт душевой)
	30.05
	
	
	Демонтаж душевой
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	9
	C 2-ого по 5-й (левое крыло)
	14.06.17
	03.07.17
	35
	Восстановление     плитки пола и подоконников (отдельных  участков в душевых). Левое крыло
	Работы проводятся 1-м сотрудником!


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
22-23 июня проводились работы по демонтажу пола и стен в душевой блока 615 общежития 14
  19-23 июня проводились работы по демонтажу стен и пола в бельевой на 1 этаже в общежитии №13
 22 июня проводились работы по демонтажу плитки на козырьке в правом крыле общежития №13  

26.06.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

