Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 19 октября по 23 октября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	1
	13
	708

 (Капитальный ремонт по замене гидроизоляции)
	02.10
	22.10
	100
	Работы завершены
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 
19-20 октября проводились работы по ремонту колонн в местах обрушения облицовки в помещении 209 ДКН; 
21 октября проводились работы по устранению отверстия в перекрытии в месте ремонта трубы Д100 блока 407 общежития №16; 

21-22 октября проводились работы по устранению трещины на потолке вдоль окна в комнате 413б общежития №14; 
21-23 октября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15;
21-23 октября проводились работы по ремонту коридора блока 714 общежития №15;
22 октября проводились работы по затирке протекающей душевой после ремонта подрядчиками в блоке 414 общежития №14;
22-23 октября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15.
26 октября 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
