
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 19 по 23 октября 2020 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы: 
19 октября – восстановление гидроизоляции пола душевой (затирка швов), блок №1208 общежитие №15
19 октября – восстановление гидроизоляции пола душевой (затирка швов), блок №208 общежитие №13

26.10.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) - душевая 0

2 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) - туалет 0

3 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – комната б 05.10.2020 75

Комната: 1011б: 
Потолок: Работы завершены. 
Стены: Сплошная шпаклёвка с ошкуриванием, 
грунтовка. Завоз материала.
Окно: зачистка оконной рамы, покраска 
оконной рамы, откосов. 
Покраска радиатора отопления

4 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – комната а 0

5 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – коридор 0

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

6 13 1215 (ремонт душевой – 
пол) 05.10.2020 85 Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, 

пол). Облицовка стен кафелем.

7 13 1211 (ремонт душевой – 
пол) 08.10.2020 40

Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, 
пол). Частичная облицовка стен кафелем.

8 13 1216 (ремонт душевой – 
пол) 05.10.2020 70

Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, 
пол). Облицовка стен кафелем.

9 13 1015 (ремонт душевой – 
пол) 08.10.2020 30

Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, 
пол). Облицовка стен кафелем.


