Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 19 ноября по 23 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а)
	31.10.18


	
	30
	Душевая – завоз материала, оштукатуривание стен. Гидроизоляция стен.  Коридор – завоз материала, заливка пола в коридоре.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	1
	22
	Блок № 902
	29.10.18
	21.11.18
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	22
	Блок № 903

	08.11.18
	30.11.18
	80
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плитки)
	

	3
	22
	Блок № 801
	21.11.18
	12.12.18
	35
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плитки)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
21 ноября заделка сколов, выбоин, частичная замена напольной плитки в ДКиН
21 ноября ремонт нижней ступени крыльца.  Расчистка ступени, монтаж опалубки, грунтовка, заливка раствором, общежитие №7

26.11.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
