Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 19 декабря по 23 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.



	1
	22
	522 (ремонт душевой)
	02.12
	30.12
	60
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1010
	27.10.16
	21.12.16
	100
	 Cдан в эксплуатацию.


	Произошли доп. работы.                      - ремонт санузла (туалет), оштукатуривание и окраска стен и потолка, ремонт пола и укладка плитки на пол. Замена дверной коробки и дв. полотна


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

19-21 декабря проводились работы по оштукатуриванию и окраске дверных  откосов на 9, 10 этажах общежития № 10

19-23 декабря  проводились работы по  облицовке кафелем стены  в душевой блока 303  в  общежитии № 13
23 декабря проводились работы по демонтажу пола в душевой блока 207 общежития № 15
23 декабря проводились работы по демонтажу пола в душевой блока 710 общежития №13
26.12.2016







Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

