Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 20 февраля по 22 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.



	1
	20
	520 (ремонт душевой)
	06.02
	06.03
	50
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	20
	304 (ремонт душевой)
	26.01
	28.02
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1204 
	06.02.17
	
	20
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.)
	Работы продолжены с  27.02.17!!!!

	2
	15
	Бл. №313
	20.02.17
	03.03.17
	20
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)
	Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!!

	3
	15
	Бл. №413
	15.02.17
	02.03.17
	50
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)
	


На участке № 2 ОЭЗ № 2 в указанный период проводились следующие работы:
20-21 февраля  проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в блоке 109 в общежитии №16

21 февраля проводились работы по устранению отверстия в полу в блоке 205 общежития №22

22 февраля проводились работы по окрашиванию дверей шкафа для ПК на 5 и 6 этажах в общежитии №23
27.02.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

