Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 20 марта по 24 марта
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	21
	312 (ремонт душевой)
	28.02
	28.03
	90
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1204 
	06.02.17
	23.03.17
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	15 
	Бл.№ 1304
	13.03.17
	24.03.17
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	3
	15
	Бл.№ 1005
	13.03.17
	07.04.17
	50
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж. Оштукатуривание, облицовка стен кафелем. Восстановление стеновой перегородки в душевой
	Сроки выполнения работ сдвигаются, в связи с разбором стеновой перегородки в душевой (при демонтаже обвалилась перегородка)


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
20-21 марта  проводились работы по частичному ремонту  и установке поддона в комнате 502 (комната личной гигиены) в общежитии №8
21 марта проводились работы по ремонту лестничных маршей с 1 по 5 этажи в общежитии №7

22-24 марта проводились работы по ремонту порогов в комнатах №№ 103,103,107,108 в общежитии №9
23-24 марта проводились работы по окрашиванию забора по наружному контуру вдоль общежитий №№22,23, ДКиН

27.03.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

