Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 20 ноября по 24 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	1413 (ремонт душевой)
	27.10
	17.11
	100
	Работы завершены
	

	2
	14
	913 (ремонт душевой)
	20.11
	11.12
	
	Демонтаж
	

	3
	14
	1406 (ремонт душевой)
	09.11
	30.11
	70
	Оштукатуривание стен, облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	809
	16.10.17
	06.12.17
	86
	Капитальный ремонт жилого блока
	


   На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

     20-21 ноября проводились работы по затирке швов в душевой блока 610   общежития №20

 23  ноября  проводились работы по  демонтажу перекрытия (для замены труб канализации по стояку)в блоках 1002,902,802  общежития №16

  24 ноября проводились работы по оштукатуриванию фасада общежития №13

27.11.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
