
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 20 ноября по 24 ноября

   На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

     20-21 ноября проводились работы по затирке швов в душевой блока 610   общежития №20
 23  ноября  проводились работы по  демонтажу перекрытия (для замены труб канализации по стояку)в блоках 1002,902,802  общежития 
№16

  24 ноября проводились работы по оштукатуриванию фасада общежития №13

27.11.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 14 1413 (ремонт душевой) 27.10 17.11 100 Работы завершены
2 14 913 (ремонт душевой) 20.11 11.12 Демонтаж

3 14 1406 (ремонт душевой) 09.11 30.11 70
Оштукатуривание 
стен, облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 15 809 16.10.17 06.12.17 86
Капитальный 
ремонт жилого 
блока


