
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 21 по 25 февраля 2022 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.)::

22 февраля – заливка отверстия в плите перекрытия после замены канализационного стояка в туалете, блок № 809, общежитие №14.

28.02.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечан
ие

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 14 809 (капитальный ремонт 
душевой) 08.02.2022 95

Потолок:  Шпаклёвка потолка. Покраска потолка.
Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка швов.
Пол: Гидроизоляция пола. Укладка напольной 
плитки. Затирка швов.

2 15 1201 (частичный ремонт 
душевой) 14.02.2022 21.02.2022 100 Работы завершены.

3 13 816 (капитальный ремонт 
душевой) 21.02.22 20 Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Вывоз 

мусора.
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

4 22 520 (ремонт санузлов, 
кухни, прихожей) 20.01.2022 55

-Ремонт санузлов (душевая, туалет);
-ремонт кухни;
-ремонт прихожей.

5 22 717 (капитальный ремонт 
блока)

02.02.2022 65 Капитальный ремонт   жилого блока.


