Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 21 по 25 марта 
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка

	1
	21
	216 (ремонт  совмещённого санузла)
	9.03
	8.04
	20
	Подготовка стен и пола
	

	2
	20
	424 (ремонт  совмещённого санузла)
	17.03
	15.04
	10
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	3
	10
	Кухня № 1, 4-й этаж (косметический ремонт)
	16.03
	24.03
	100
	Работы завершены
	

	4
	15
	1108

(ремонт душевой)
	21.03
	04.04
	50
	Ремонт по замене гидроизоляции, облицовка кафелем стен.
	

	5
	15
	709

(ремонт душевой)
	22.03
	06.04
	30
	Ремонт по замене гидроизоляции, облицовка кафелем стен.
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 
21-25 марта проводились работы по ремонту совмещённого санузла в блоке 102 общежития №22. 
28.03.2016









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
