Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 21 мая по 25 мая
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	13
	1005 (ремонт душевой)
	
	
	100
	Работы завершены
	

	2
	13
	301 (ремонт душевой)
	
	
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок № 309


	23.05.18
	01.06.18
	30
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) 
	Работы остановлены!!! Сантехники не произвели демонтаж старого трапа           (чугун) 

	2
	9
	Душевая

(левое крыло 3-й этаж)
	28.05.18
	08.06.18
	0
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (нарушенная гидроизоляция)
	

	3
	14
	Кухня №1 (этаж 13)
	14.05.18
	24.05.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	4
	14
	Блок № 814


	21.05.18
	29.05.18
	90
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) 
	

	5
	14
	Блок № 313


	21.05.18
	25.05.18
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	6
	14
	Блок № 1204


	28.05.18
	08.06.18
	0
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (нарушенная гидроизоляция)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
22 мая проводились работы по затирке швов  в кухнях №2 на 12,14 этажах общежития №13

24 мая проводились работы по окрашиванию металлических решеток в главном крыле на 1 этаже в общ. №№13,14

25 мая проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 401 в общ. №13
28.05.2018







Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
