
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 21 по 25 сентября 2020 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы: 
22 сентября – покраска разрисованной окурками стены,5 этаж левая стена, общежитие №23      
25 сентября – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 509  , общежитие №22
28.09.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 1111 (капитальный ремонт 
блока) - душевая 15.07.2020 100 Душевая: работы завершены.

2 15 1111 (капитальный ремонт 
блока) - туалет 15.07.2020 100 Туалет: Работы завершены.

3 15 1111 (капитальный ремонт 
блока) – комната б 15.07.2020 95

Комната: 1111б
Потолок: Работы завершены.
Стены: Работы завершены
Пол: установка плинтуса.
Установка межкомнатных дверей, покраска 
дверей.

4 15 1111 (капитальный ремонт 
блока) – комната а 15.07.2020 95

Комната:1111а
Потолок: Работы завершены.
Стены: Работы завершены.
Пол: установка плинтуса.
Установка межкомнатных дверей, покраска 
дверей.

5 15 1111 (капитальный ремонт 
блока) – коридор 15.07.2020 90

Коридор:
Потолок: Работы завершены.          Стены: 
Работы завершены.
Пол: Укладка линолеума, установка 
плинтусов.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.
6 14 702 (ремонт душевой - пол) 27.08.2020 22.09.2020 100 Работы завершены.

7 14 309 (Капитальный ремонт) 03.09.2020 70
Капитальный ремонт пола. 

Оштукатуривание стен, оклейка обоями, 
покраска обоев, настил линолеума.

Аварийны
й блок.


