Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 21 ноября по 25 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	22
	322 (ремонт душевой)
	11.11
	09.12
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	22
	323 (ремонт душевой)
	07.11
	05.12
	90
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1010
	27.10.16
	12.12.16
	70
	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто.
Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).

-ремонт коридора   оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).
	Cроки сдвигаются в связи c тем, что работа выполняется 2-мя сотрудниками( вместо 3-х)!!!


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

22 ноября  проводились работы по демонтажу душевой блока 422  в  общежитии № 22

25 ноября проводились работы по затирке швов в душевых блоков 701в, 906 в общежитии №16
28.11.2016







Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

