
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 21 ноября по 25 ноября

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 22 322 (ремонт душевой) 11.11 09.12 40 Облицовка 
кафелем стен

2 22 323 (ремонт душевой) 07.11 05.12 90 Облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 15 Бл. №1010 27.10.16 12.12.16 70

Демонтаж, вынос 
строительного 
мусора и погрузка 
в строит. пухто.
Ремонт санузла 
(замена 
гидроизоляции, 
оштукатуривание, 
облицовка стен 
кафелем 
(душевая)). 
Ремонт комнат 
(А;Б), 
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 
стен обоями, 

Cроки 
сдвигаются в 

связи c тем, что 
работа 

выполняется 2-
мя 

сотрудниками( 
вместо 3-х)!!!



На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

22 ноября  проводились работы по демонтажу душевой блока 422  в  общежитии № 22
25 ноября проводились работы по затирке швов в душевых блоков 701в, 906 в общежитии №16

28.11.2016 Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

ремонт потолка, 
ремонт пола 
(настил 
линолеума, 
монтаж 
плинтусов).
-ремонт коридора   
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 
стен обоями, 
ремонт потолка, 
ремонт пола 
(настил 
линолеума, 
монтаж 
плинтусов).


