Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 22 января по 26 января
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	410 (ремонт душевой)
	23.01
	20.02
	20
	Установка трапа, оштукатуривание стен, заливка пола 
	

	2
	14
	1013 (ремонт душевой)
	
	
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	кухня №2 (этаж 13)
	10.01.18
	24.01.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	2
	15
	кухня №1 (этаж 8)
	10.01.18
	24.01.18
	100
	Сдана в эксплуатацию
	

	3
	9
	2, 3-й этаж (душевая)
	25.01.18
	05.02.18
	25
	Замена сан. трапов.

Ремонт пола.
	

	4
	15
	кухня №2 (этаж 8)


	29.01.18
	19.02.18
	0
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)

	Работы начнутся 30.01.18. В    связи с неготовностью объекта


  На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
22-23 января проводились работы по окрашиванию  дверных полотен в  общежитии №23

24 января проводились работы по окрашиванию дверных полотен в общежитии №22

25-26  января проводились работы по окрашиванию дверных полотен в общежитии №20

29.01.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
