Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 15 по 26 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.

	1
	10
	1308 (ремонт душевой)
	21.01
	19.02
	100
	Работы завершены
	

	2
	14
	414 (ремонт пола и части стен в душевой, замена двери в душевой, ремонт пола в коридоре)
	1.02
	26.02
	95
	Укладка линолеума
	

	3
	10
	1408 (ремонт душевой)
	8.02
	18.03
	12
	Работы по гидроизоляции душевой
	

	4
	21
	903 (ремонт душевой)
	11.02
	11.03
	20
	Укладка настенной  плитки
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	5
	15
	1404 (ремонт комнаты «б» и коридора)
	04.02
	26.02
	100
	Работы завершены
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 
18-24 февраля проводились работы по ремонту дверного откоса в коридоре блока 905 общежития №15, 

19 февраля проводились работы по демонтажу участка стяжки в месте прохождения повреждённой трубы ГВС и восстановлению стяжки после ремонта трубы в блоке 322 общежития №22.
24-26 февраля проводились работы по ремонту откосов дверей пожарных выходов: 3 этажа (левое и центральное крылья), 4 этажа (центральное крыло), 6 этажа (правое крыло), общежития №15. 
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
